

Engpass Arbeitsvorbereitung Teil 2 - Prozessoptimierung rund um die Arbeitsvorbereitung



Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen der Prozesskette, der Schnittstellen und deren Bedeutung • Wie lassen sich Prozesse analysieren und optimieren? • Zukunftsfähigkeit sichern durch konsequente Optimierung der Arbeits- und Organisationsprozesse rund um die Arbeitsvorbereitung • Betrachtung und Klärung von Fragen rund um das innerbetriebliche Auftragsmanagement <ul style="list-style-type: none"> ○ Anhand einer Vorlage erstellen Sie Ihre eigene Prozesskette. ○ Anhand einer Vorlage stellen Sie dar, wie die Aufgaben in Ihrer Prozesskette verteilt sind. ○ Wann beginnt man mit der Produktion? Wer legt was wie fest? ○ Wie stellen Sie sicher, dass die Arbeitsvorbereitung früh genug beginnt und rechtzeitig fertig ist? ○ Wie stellen Sie sicher, dass die benötigten Materialien früh genug verfügbar sind? • Erläuterungen und Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Aufgabengebieten
Leitung:	Jürgen Gerhartz (Gerhartz Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH)
Termin:	17. September 2021
Uhrzeit:	09:00 – 16:30 Uhr
Ort:	Fachverband Tischler Sachsen, Oskar-Maune-Str. 2, 01156 Dresden
Gebühren:	140,00 € zzgl. MwSt. pro Person (Innungsmitglieder) 195,00 € zzgl. MwSt. pro Person (Nichtinnungsmitglieder)
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Eine schnelle Anmeldung sichert Ihre Teilnahme. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail. • Die Kosten für Verpflegung sind in der Seminargebühr enthalten • Eine Stornierung der Teilnahme ist bis 7 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei möglich, danach sind wir gezwungen, 75% der Seminargebühr zu berechnen.
Anmeldeschluss:	16. August 2021

Anmeldung: Fax 0351 2817850 oder info@tischler-sachsen.de

Firma:		Telefon:	
Name, Vorname:		Telefax:	
Funktion:		Geb.-Datum:	
Straße:		Anzahl MA:	
PLZ:		Ort:	
E-Mail:		Innung:	

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel